

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penelitian ini menghasilkan sebuah analisis manajemen proyek sistem informasi berbasis *website* dengan menggunakan metodologi *ASAP* (*Accelerated SAP*), untuk membantu menyebarkan informasi mengenai data-data yang ada di buku Kemenag Dalam Angka (KDA).
- b. Dalam penelitian ini peneliti melakukan sebuah analisis perancangan menggunakan *low-fidelity prototyping* dengan melakukan perancangan desain *website* secara mendasar.
 - a. Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan peneliti, metodologi *ASAP* efektif diterapkan dalam pembuatan *website* Kemenag Dalam Angka (KDA). Dikarenakan langkah-langkah dalam metodologi *ASAP* sangat membantu perancangan dan implementasi *website* KDA serta memberikan hasil yang optimal pada biaya, waktu, dan pekerjaan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Subjek Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan manajemen proyek sistem informasi berbasis *website* berkaitan dengan metodologi *ASAP (Accelerated SAP)*, yang dapat dilakukan oleh Kanwil Kemenag DIY adalah mampu mengembangkan *website* Kemenag Dalam Angka (KDA) seperti (1) penambahan dalam proses otorisasi terhadap *user*, (2) penambahan data agama Islam, (3) pembuatan menu khusus untuk proses *entry* data, (4) pembuatan menu atau *tool* untuk proses *upload* data sehingga tidak dilakukan dengan via *direct database* lagi.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menguji dan memverifikasi hasil penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyelesaikan tahapan metodologi *ASAP* hingga tahap *Go-Live and Support* secara utuh. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan proyek lain yang masih berjalan atau proyek implementasi belum lama berakhir untuk diteliti agar memperoleh hasil dengan kaitan yang lebih relevan antara konstruk yang teliti dalam penelitian ini karena generalisasi hasil penelitian ini cukup terbatas. Peneliti selanjutnya perlu melakukan kajian lanjut mengenai perbaikan dari masalah yang ditemukan dalam manajemen proyek dan metodologi *ASAP (Accelerated SAP)* beserta dampaknya.